CESKA KOMORA ARCHITEKTU

JAK VYHLASIT SOUTEZ - SEDM JEDNODUCHYCH KROKU

1) Promyslet si pfredmét soutéZe a zvolit vhodny druh (architektonicka, urbanisticka, konstrukéni /
verejna, vyzvana, kombinovana /jednokolova, dvoukolova / ideova, projektova), pripadné jej
konzultovat s Ceskou komorou architektd.

2) Zpracovat koncept soutéznich podminek podle vzorovych soutéZnich podminek CKA (k dispozici
na webu CKA), a predat je CKA k predbé&Znému posouzeni, a to nejméné 15 dnl pred ustavujici
schlizi poroty; konzultovat soutéZni podminky s Kancelafi CKA se doporucuje s vétdim ¢asovym
predstihem, nejlépe od pocatku priprav.

3) Pripravit soutézni podklady (grafické, textové) véetné stavebniho programu v papirové i digitalni
podobé, popfipadé rozhodnout, zda budou podklady prfedavany pouze digitalné, a projednat,
piipadné doplnit jejich obsah a rozsah na ustavujici schiizi s porotou.

4) Sestavit soutdZni porotu véetné jejich pomocnych orgdnl a pozvat ji na ustavujici zasedani
poroty k projednani a odsouhlaseni soutéznich podminek.

5) Definitivni znéni soutéZnich podminek schvéalenych vyhlasovatelem a porotou predat CKA k
vystaveni regulérnosti soutéze.

6) Zajistit vyhlaseni soutéze ve Véstniku vefejnych zakazek (v ramci tohoto systému lze zverejnit
soutéz také v Urednim véstniku EU) www.isvzus.cz a na webu vyhlasSovatele nejpozdé&ji v den
vyhlaseni soutéze.

Vypisovatel soutéZe rozhoduje sdm o druhu soutéze, obsahu soutéznich podminek, sloZeni poroty,
vy$i odmén a cen v soutéZi & honorafich za ¢innost v odborné poroté a za dalsi konzultace. Ceska
komora architektd hraje pfi pripravé soutéZe pouze roli poradni a konzultaéni a na zavér vystavi
dolozku regulérnosti.

JAKA JE CINNOST ODBORNE POROTY

Cleny poroty jmenuje vyhladovatel z Fad kvalifikovanych odbornikd, zejména architektl a
urbanistl, pripadné jinych odbornikd dle predmétu soutéze. Cleny poroty mohou byt i zastupci
vyhlasovatele soutéze, budouciho uzivatele a predstavitelé mistni spravy. V zajmu nezavislosti
rozhodovani vak musi byt nadpolovi¢ni vétsina ¢lend poroty nezavisla na vyhlasovateli. Porota ma
vzdy lichy polet ¢lenl, nejméné tfi a nejvice jedenact (doporuéeny pocet Fadnych &lenl poroty je 5
nebo 7).

Porota:

1) se sklada se z kvalifikovanych odbornikd,

2) spolupracuje s vyhlasovateli pfi sestavovani soutéznich podminek vcetné stavebniho programu,
3) v pribé&hu soutéZe zodpovida dotazy soutézicich,

4) zprostiedkovava rozpravu mezi klientem a architektem,

5) je zarukou objektivniho vybéru toho nejvhodnéjsiho reseni.

JAK DLOUHO TRVA VYHLASENI SOUTEZE - ORIENTACNI HARMONOGRAM

1) Pfiprava soutéze (stanoveni zameéru, pfiprava soutéznich podminek, stavebniho programu,
podkladl pro sout&Zici): 1-2 mésice; podminky predloZit nejméné 15 dnl pred ustavujici schizi
poroty Kancelafi CKA v Brné. Uprava soutéznich podminek a dal$ich podklad@ plus

priblizné dalsi 2 tydny.
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2) Ustavujici schlze poroty (konzultace podminek, stavebniho programu atd.): termin by mél byt
konzultovan jiz pfi pfipravé konceptu soutéznich podminek s porotci, nejméné tyden pred ustavujici
schlizi musi dostat porotci soutézni podminky, aby mé&li ¢as na jejich prostudovani

3) Vyhlaeni soutéZe: 2 tydny po ustavujici schiizi poroty, v den vyhladeni soutéze musi byt k
dispozici soutézni podminky i vSechny podklady.

4) Zpracovani soutéznich navrhd architekty a odevzdani vyhladovateli: minimalné& 6 tydnd, idedlné
asi 2 mésice; v pripadé dvoukolovych soutéZi musi soutézni Ih{ta ¢init nejméné 8 tydnl na obé
kola; termin podéni dotazl soutdZicich a odpovédi na né& by nemél prekro¢it polovinu sout&Zni
Ihdty.

5) Prezkoudeni navrhi: do 2 tydnl po odevzdani navrhl, aby mohl prezkudovatel podat poroté
pisemnou zpravu o kontrole Uplnosti a souladu soutéZnich navrhli s podminkami soutéze.

6) Posouzeni (vyhodnoceni) navrhl porotou, zpracovani protokolu: do 1 mésice od odevzdani
soutéznich navrh{; hodnotici zasedani poroty by mélo prob&hnout 2 tydny po odevzdani navrhi.
Zasedani samotné trva 1 - 3 dny, podle po¢tu navrhd.

7) Ozndmeni vysledku sout&Ze: do 7 dnli od kone&ného rozhodnuti poroty.

8) Vystava, katalog: co nejdfive.

9) Vyplaceni cen, odmén, honorail; do 50 dnll od rozhodnuti poroty.

10) Zadani zakazky dle zakona o vefejnych zakazkach v jednacim Fizeni bez uverejnéni. Zakon
nestanovuje Ih{tu, ve které musi dojit k zadani navazujiciho vybé&rového fizeni, nicméné by mél byt
bran ohled na pFipadné Fedeni rozpord (napt. Ze Udastnici mohou podat do 15 dnl od doruéeni
ozndmeni o vysledku soutéZe zdlvodnéné namitky). N&které lhity mize vyhladovatel sout&Ze

upravit dle svych pozadavkl a ptipravu soutéZe tak i vyrazné urychlit.

Navrzeny harmonogram soutéZe vychdzi ze Soutézniho fadu CKA.

KOLIK SOUTEZ STOJI - PREDPOKLADANE NAKLADY NA SOUTEZ
Predpokladdané naklady na soutéZ ¢&ini 2 - 2,5 % z celkovych investi¢nich ndkladd na stavbu:

1) Piiprava soutdZe - zpracovani soutéZnich podminek a podkladd, zajisténi vyhladeni soutéze v
tisku, zajisté&ni podkladld pro soutéZici apod.

2) Ceny a odmény - obvykle pFiblizné 1-2 % predpokladanych celkovych investi¢nich nakladd.
Podrobnéji viz§ 12 Soutézniho radu CKA.

3) Jednani poroty — &innost nezavislych &lenll poroty je honorovana jako &innost vysoce az velmi
vysoce kvalifikovana (asi 800 K&/h). Ustavuijici schiize trva obvykle 4 hodiny, hodnotici jednani asi
jeden aZ tfi dny podle poétu odevzdanych navrhd.

4) Cinnost sekretafe soutéZe a prezkuSovatele. Sekreta? — asi 50 az 100 hodin (asi 400 K¢&/h),
prezkuSovatel - 15 az 80 hodin (asi 800 K&/h), dle poctu navrhd.
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5) Vystava, piipadné vydani katalogu & jinych propagacnich materidll - souvisi s celkovym pocétem
hodnocenych soutéznich navrhid, dale s mistem a zplsobem vystaveni soutéznich navrhd, s
kvalitou katalogu.

Doporucené ceny jsou orientacni a schvaluje je vzdy vyhlasovatel.

JAK POSTUPOVAT PO SKONCENI SOUTEZE - ZADAT ZAKAZKU V JEDNACIM RiZENI BEZ
UVEREJNENI

Pofizeni navrhu stavby formou architektonické soutéze je v souladu se zakonem o zadavani
verejnych zakéazek (soutéZ o navrh dle § 102 - 109 zékona ¢. 137/2006 Sb.) a vyhlasovatel mize
vitézi (tedy budoucimu projektantovi stavby) zadat ke zpracovani vSechny faze pripravy a realizace
stavby: dokumentaci pro Uzemni Fizeni, projektovou dokumentaci - projekt pro stavebni povoleni,
projekt pro provadéni stavby, tendrovou dokumentaci a autorsky dozor.

Soutézi o navrh se rozumi postup zadavatele sméfujici k ziskani navrhu, projektu ¢i planu zejména
v oblasti Uzemniho planovani, architektury ¢i stavitelstvi. Na zakladé takto ziskaného planu,
projektu nebo navrhu poté zadavatel zada vybranému ucastnikovi (obvykle jednomu z ocenénych
tymQ architektonické soutéze) vefejnou zakazku na sluzby, pro jejiz zadani pouZije jednaci Fizeni
bez uverejnéni (dle § 23 odst. 6 zakona o verejnych zakazkach). Cilem soutéze o navrh je nalezeni
urcitého navrhu (projektu), cilem nasledného jednaciho fizeni bez uverejnéni je uzavieni konkrétni
smlouvy o dilo jednodussim a efektivnéjSim postupem.

KDO PORADI - PS PRO SOUTEZE PRI CKA

Ceskad komora architektd poskytuje vyhlasovateldm bezplatnou odbornou spolupraci pti pripravé
architektonickych, urbanistickych, pfipadné jinych soutézi. Cinnost pracovni skupiny CKA sestava
ze &tyF okruhl - spoluprace s vyhlaovateli, navrhovani porotcll, propagace soutéZi a dohled nad
regulérnosti soutézi a vybérovych fizeni. Spolupriace CKA s vyhladovateli probihd béhem celého
procesu, zacCind jiz pred vyhlaSsenim soutéze a konéi dlouho po ukonleni soutéze.

Kontakt: souteze@cka.cc, tel.: 542 211 809, Brno.
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